

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo na vypracovanie Územného plánu obce Kyselica

Čas plnenia predmetu zmluvy:

Dielo v celom rozsahu bude vypracované a dodané najneskôr do troch rokov od podpísania tejto zmluvy. Pre jednotlivé časti vyhotovenia a dodania diela sa zmluvné strany dohodli na tomto čase plnenia predmetu zmluvy:

1. Vypracovanie prieskumov a rozborov: do 30.08.2023
2. Vypracovanie návrhu Zadania na ÚPN obce: 30.09.2023
3. Vypracovanie čistopisu Zadania na ÚPN obce
 pred schválením: do 15 dní od oznámenia o ukončení prerokovania Zadania
 po schválení: do 10 dní od oznámenia o schválení
4. Vypracovanie návrhu Konceptu na prerokovanie: do 8 týždňov od schválenia zadania
5. Vypracovanie čistopisu Konceptu: do 15 dní od ukončenia prerokovania
6. Vypracovanie návrhu ÚPN obce na prerokovanie: do 8 týždňov od vypracovania čistopisu konceptu
7. Vypracovanie konečného návrhu ÚPN obce:
 pred schválením: do 15 dní od oznámenia o ukončení prerokovania Návrhu
8. Čistopis ÚPN obce Kyselica
 pred schválením : do 10 dní pred schvaľovaním v zastupiteľstve
9. Čistopis ÚPN obce Kyselica
 po schválení: do 15 dní po nadobudnutí účinnosti VZN obce Kyselica.

V obci Kyselica, dňa 15.03.2023.

V obci Kyselica, dňa 15.03.2023.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Erika Orosz Ágošton
starosta obce

.....
Ing. arch. Alžbeta Sapirova, PhD.
autorizovaný architekt SKA